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The aim of this thesis was to perform and document repair work due to water damage. The 
thesis is divided into sections which are task planning, scheduling, subcontracts, quality assur-
ance, acquisition of materials, and logistics. During the course of the thesis project, the dam-
aged area was demolished, the mold was removed and the structure and surfaces of the house 
were restored. 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyöni tavoitteena oli kuvata työnjohtajan työtä omakotitalossa sattu-
neen vesivahingon korjaustyössä. Työ koostuu teoriaosasta, käytännön osasta 
ja itsearvioinnista. Tavoitteena oli omien tietojen ja taitojen kartuttaminen itse-
näisessä työskentelyssä. Tehtäviini kuului työmaanjohtaminen, tehtäväsuunnit-
telu, aikataulutus, materiaalihankinnat, aliurakoitsijoiden valinta, logistiikka ja 
asiakkaan ja vakuutusyhtiön kanssa asiointi.   
Kohteena oli vuonna 1971 rakennettu puurunkoinen tiiliverhoiltu, noin 250-
neliöinen omakotitalo Raisiossa. Lämmitysmuotona on öljylämmitys vesikiertoi-
silla pattereilla. Lattiarakenne on kaksoislaattarakenne 10 cm:n styroxilla, jossa 
oli paikoin paksu tasaushiekkakerros, pääasiassa 0-30 mm. Talossa oli ollut 
käyttövesi- ja patteriputken vuodosta aiheutunut vesivahinko, joka oli levinnyt 
tasaushiekkaa pitkin noin 180 neliön alueelle aiheuttaen suuren vesivahingon ja 
homeongelman. Vuodon syyksi paljastui kohta lattiassa, jossa kuparinen kylmä 
käyttövesiputki ylitti valurautaiset patteriputket. Putkien välissä ei ollut riittävää 
eristystä, joten kupariputki oli päässyt hikoilemaan, mikä oli aiheuttanut molem-
pien putkien puhki syöpymisen.   
Työn tilaajana oli If Vahinkovakuutusyhtiö Oy ja pääurakoitsijana Teppman Oy, 
jossa työskentelen. Työkokemukseni vastaavista töistä on 7 vuotta työntekijänä. 
Työntekijöinä työmaalla oli alusta loppuun kaksi erittäin kokenutta kirvesmiestä 
ja laatoittaja, joka osaltaan helpotti minun työtäni. Teppmannilla on n. 15 vuo-
den kokemus vastaavista töistä, joten työskentelytavat ovat muodostuneet hy-
vin toimiviksi. Kehitystarpeina on ainainen pölynhallinnan parantaminen ja työs-
kentelytapojen tehostaminen. 
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2 TUOTANNOSUUNNITTELUN JA -OHJAUKSEN 
TEORIA 
2.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelu on työnjohdon tärkeä työkalu, joka on tarkoitettu työnjohdol-
le ja työntekijöille. Tehtäväsuunnitelmalla varmistetaan, että yksittäisen työmaan 
tehtävät pysyvät aikataulussa, kustannukset kurissa sekä saavutetaan annetut 
laatuvaatimukset ja työ suoritetaan noudattaen turvallisuusmääräyksiä. (Ratu 
KI-6015 2008, 33–37.) 
Tehtäväsuunnitelmalla voidaan seurata työn etenemistä ja tehdä laadunvalvon-
taa, jotta mahdolliset virheet tai puutteet huomataan työnaikana. Tehtäväsuun-
nitelmassa tulee ottaa huomioon mahdolliset työn aikana vastaan tulevat asiat, 
joita ei aloittaessa välttämättä ole tiedossa. Myös erityisvaatimukset tulee huo-
mioida. Tehtäväsuunnitelma laaditaan ennen hankintoja ja aliurakoitsijoiden 
valintaa tai viimeistään ennen töiden aloitusta. Suunnitelmalla varmistetaan, 
että kaikilla osapuolilla on käsitys työn sisällöstä ja tavoitteista. (Ratu S-1199 
2002.) 
2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Hyvin tehty aikataulutus on yksi tärkeimpiä tekijöitä onnistuneen hankkeen kan-
nalta. Aikataulutuksella pystytään pitämään kustannukset kurissa, saavutta-
maan asetetut tavoitteet ja pienentämään riskejä. Aikataulun pitkittyminen vai-
kuttaa aina kustannuksiin ja seuraaviin työvaiheisiin tai koko työn valmistumi-
seen. (Ratu S-1216 2006, 2.) 
Alkuun tehdään ennen urakan aloitusta karkea yleisaikataulu, josta selviää 
suunnitellut rakennusvaiheet ja niiden arvioidut kestot. Tämän aikataulun poh-
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jalta voidaan suunnitella materiaalien hankinta ja aliurakoitsijoiden kanssa teh-
tävät työntoteutukseen liittyvät suunnitelmat. (Ratu S-1216 2006, 15.) 
Työn alkaessa laaditaan rakentamisvaiheaikataulu yleisaikataulun pohjalta, jos-
ta selviää yksityiskohtaisesti työvaiheet ja niihin tarvittava aika. Aikataulua teh-
dessä tulee ottaa huomioon työvaiheisiin tarvittavien materiaalien hankinta, kul-
jetukset sekä tarvittavat työntekijät. (Ratu KI-6015 2008, 27.) 
2.3 Aliurakkasopimukset 
Aliurakka on sellainen urakan osa, jonka pääurakoitsija teettää aliurakoitsijalla. 
Omien resurssien ja mahdollisuuksien puuttuessa pääurakoitsija teettää aliura-
koitsijalla ne työt, joihin ei itse kykene. Aliurakoitsijaa valittaessa on kiinnitettävä 
huomiota hintoihin, toimitusaikaan ja resursseihin. Valintaa tehtäessä on aliura-
koitsijan pyydettäessä esitettävä mm. selvitys kuulumisesta ennakkoperintä- ja 
arvonlisärekisteriin, todistus verojen maksamisesta ja soveltuvuus kyseiseen 
työhön. Aliurakkasopimuksen pohjana voidaan käyttää esim. lomaketta RT 
80260 urakkasopimus. (YSE 1998.)  
Aliurakkasopimuksessa ilmenee mm. seuraavat asiat 
 kohde 
 sopimusmuoto 
 sopijapuolet 
 muut osapuolet 
 tilaajan myötävaikutusvelvollisuus 
 sopimusasiakirjat 
 sopimusehdot 
 urakoitsijan suoritusvelvollisuus 
 urakka-aika 
 viivästyssakko 
 urakkahinta 
 vakuudet 
 takuuaika 
 laadunvarmistus 
 lisä- ja muutostyöt 
 valvonta 
 työsuojelu 
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Yleisten sopimusehtojen mukaan pääurakoitsija vastaa tilaajalle aliurakoitsi-
joidensa töistä kuin omistaan. Tästä syystä aliurakkasopimukset tulisi tehdä 
niin, että aliurakoitsijalla olisi samat vastuut työstä kuin pääurakoitsijalla. Erityi-
sesti vastuun tulisi koskea laatua, takuu- ja vastuuaikoja ja sovitussa aikatau-
lussa pysymistä. (Junnonen 2009, 71.) 
Maksuperustetta vastaan on aliurakoitsija velvollinen suorittamaan kaikki sopi-
muksen mukaiset toimenpiteet, siinä mainittujen laatu vaatimusten, määrien, 
aikataulujen ja työtapojen mukaisesti. Urakoitsijan tulee suorittaa kaikki työt 
ammattitaidolla ja hyvää rakennustapaa noudattaen. Aliurakoitsijan tulisi tehdä 
aikataulu ja kustannuslaskelma omista töistään, joita noudattamalla sovitut asiat 
toteutuvat.          (YSE 1998.) 
  
2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Rakennushankkeeseen osallistuvien osapuolien tulisi yhdessä ja kunkin osal-
taan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville 
eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille. Pääurakoitsijan on huolehdit-
tava perehdyttämällä ja opastamalla siitä, että kaikilla rakennustyömaan osa-
puolilla on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä ja että he tuntevat kysees-
sä olevan rakennustyömaan vaara- ja haittatekijät sekä niiden poistamiseen 
tarvittavat toimenpiteet. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 
205/2009.) 
Työturvallisuudesta huolehtiminen on ensisijaisen tärkeää rakennustyömaalla. 
Hyvällä suunnittelulla pyritään työmaasta saamaan mahdollisimman turvallinen 
ja vaaraton. Riskit ja vaarat on ennakoitava, ja mahdollisuuksien mukaan niitä 
on pyrittävä ehkäisemään. Esim. jotkut purkutyöt ovat luvanvaraisia ja niissä on 
ehdottoman tärkeää noudattaa säännöksiä. Hyvän työturvallisuustason ylläpi-
tämiseksi on tärkeää, että jokainen työmaalla työskentelevä huolehtii osaltaan 
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omasta ja muiden turvallisuudesta. Tärkeimmät tekijät onnistuneeseen työtur-
vallisuuteen ovat työmaan yleinen järjestys, henkilökohtaiset suojaimet, opas-
tus, valvonta ja määräysten sisäistäminen. (Työterveyslaitos 2013.) 
Ympäristösuunnittelu tulisi aloittaa jo ennen töiden aloitusta. Suunnittelussa 
huomioon otettavia asioita on mm. rakennusaikainen lämmitys, rakennusjätteet 
ja niiden poiskuljetus, rakentamisesta aiheutuvat päästöt (tärinä, pöly, melu), 
käytettävät materiaalit ja energiankulutus. Hyvin suunniteltu ja toteutettu jättei-
den käsittely voi vähentää merkittävästi kustannuksia. (Laine & Heljo 2007, 11.) 
Pääurakoitsija laatii työmaalle yhteiset turvallisuussäännöt, joita kaikkien työ-
maalla työskentelevien tulee noudattaa. Jokaisen työntekijän kanssa tulee käy-
dä työmaan säännöt ja toimintatavat läpi ennen töiden aloitusta. Perehdytetyn 
työntekijän tulee noudattaa annettuja ohjeita tai tämä voidaan tarvittaessa pois-
taa työmaalta. (Työterveyslaitos 2013.) 
 
Home 
Kosteusvaurioiden suurimmat aiheuttajat ovat rakennusvirheet ja putkien- tai 
viemärien rikkoutuminen sekä astianpesukoneiden vuotamiset. Myös lumien ja 
jäiden sulaminen sekä vesistöiden tulviminen aiheuttaa ongelmia. Lähestulkoon 
aina vesivahingon sattuessa on syytä epäillä homeen syntymistä. Varsinkin ke-
säaikaan, kun on lämmintä ja kosteaa, voi hometta muodostua jo muutamassa 
päivässä. Jos vahinko sattuu rakenteiden sisällä, eikä se tule heti ilmi, on ho-
meen syntyminen lähes varmaa. Joissain tapauksissa vahinko saattaa piillä 
rakenteissa useita kuukausia tai jopa vuosia ennen ilmenemistään. (Työsuoje-
luhallinto 2013.) 
Useimmiten kosteusongelmat sijaitsevat lattiarakenteissa tai seinien sisällä. 
Varsinkin yleisesti 1970-luvulla käytetty niin sanottu kaksoislaattarakenne, jossa 
kahden betonikerroksen välissä on styrox eristeenä tasaushiekan päällä, aihe-
uttaa suuria kosteusvahinkoja ennen kuin ne tulevat ilmi. Näissä tapauksissa 
vahingonaiheuttaja on usein rikkoutunut vesijohto tai patterinputki, jotka sijaitse-
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vat yleensä lattiassa valujen välissä. Myös saman aikakauden piilosokkeli huo-
nosti eristettynä päästää ulkoa tulevaa kosteuttaa rakennuksiin sisälle. 
Jos vahinkoa ei voi havaita näkemällä, vahinko tulee usein ilmi erilaisina oirei-
luina. Yleisimmät kosteusongelmaan viittaavat merkit ovat 
 haju 
 nenän tukkoisuus 
 silmien kirvely ja punoitus 
 hengitysoireet 
 iho-ongelmat  
 päänsärky 
 kurkkukipu ja yskä 
 seiniin ja lattioihin ilmestyneet tummumat 
 veden kasvanut kulutus, joka voi viitata putkivuotoon. 
 
Kosteuden ja homeen poistamisen varmin keino on mahdollisuuksien mukaan 
kastuneiden ja homeisten rakenteiden purku sekä betonissa olevan kasvuston 
poisto. Yleensä hometta esiintyy kaikissa rakenteissa, mitkä ovat joskus olleet 
eloperäisiä, mutta joissain tapauksissa on myös esiintynyt hometta betonin pin-
nassa. Ennen varsinaisen purkutyön aloittamista on purettava alue tyhjennettä-
vä irtaimistosta. Rakenteita purettaessa on varmistuttava siitä, että kaikki raken-
teet, joissa homekasvustoa on, tulee purettua kunnolla ja niin, ettei purkutyöstä 
aiheudu vaaraa muille rakenteille tai ihmisille.  
Seinä- ja välipohjarakenteita purettaessa on huomioitava, että jos purettava osa 
on kantava, se on tuettava huolellisesti ennen pukutyön suoritusta. Talvella pur-
kutyötä tehtäessä on huomioitava märkiä eristeitä poistettaessa jäätymisriski, 
joten väliaikaiselle eristykselle voi olla tarve. Purkutyötä tehtäessä on huolehdit-
tava riittävistä suojaimista homeelle altistumisen välttämiseksi.  Myös tehokas 
tuuletus tai alipaineistus on tarpeen purkutöitä tehdessä. Rakennusten ilman-
vaihto on joissain tapauksissa hyvä tukkia, kun purkutyöstä syntyy pölyä. Purku-
töiden jälkeen on varmistuttava, ettei ilmanvaihtokanaviin ole päässyt itiöitä. 
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Parhaiten varmistus saadaan puhdistamalla kanavat, mikä muutenkin on suosi-
teltavaa tasaisin väliajoin paremman sisäilman takaamiseksi. Alueet, joilla ho-
meongelmaa ei ole havaittu, olisi hyvä eristää purettavasta alueesta, jotta puret-
taessa aiheutuva pöly ei pääse leviämään. 
Purkutöiden jälkeen on märät rakenteet kuivattava huolellisesti. Pienikin määrä 
kosteutta voi aiheuttaa uuden homeongelman. Ne rakenteet, joissa hometta on 
ollut, mutta joita ei jostain syystä ole saatu purettua, on kasvusto poistettava 
jollain muulla tavalla. Yleisimmät tavat ovat mekaaninen poisto harjaamalla ja 
imuroimalla ja kemiallinen käsittely desinfiointiaineella. Hometta poistettaessa 
desinfioimalla on kuollut kasvusto silti mahdollisuuksien mukaan poistettava, 
sillä kuollutkin kasvusto voi aiheuttaa oireita. Desinfiointiaineita käytettäessä on 
huomioitava aineiden oikeanlainen käsittely, varoaika ja mahdollinen tuuletuk-
sen tarve. Desinfiointikäsittely onkin suositeltavaa jättää työhön perehtyneen 
ammattilaisen hoidettavaksi.  Joissain tapauksissa, kun muut keinot eivät onnis-
tu, voidaan käyttää kapselointia. Kapseloitaessa homeiset rakenteet käsitellään 
tarkoitukseen sopivalla maalilla tai lakalla. 
Jälleenrakennuksessa on ehdottomasti käytettävä uutta, puhdasta ja kuivaa 
materiaalia. Työn suorituksessa on otettava huomioon nykylainsäädökset ja 
noudatettava hyvää rakennustapaa sekä varsinkin rakennusvirheistä johtuvissa 
tapauksissa on jälleenrakennus tehtävä niin, että uusilta vahingoilta vältytään. 
Materiaalivalinnoissa olisi syytä huomioida niiden käyttötarkoitus. Lopuksi ir-
taimisto tulisi puhdistaa ja desinfioida ennen niiden palauttamista korjattuihin 
tiloihin. Kaikki tarpeeton tai puhdistuskelvoton tulisi hävittää. 
Putkien jäätymisestä aiheutuneissa vahingoissa on hyvä miettiä, onko lisäeris-
tykselle mahdollisesti tarvetta. Vanhemmissa rakennuksissa sattuneiden vahin-
kojen yhteydessä on suositeltavaa mahdollisuuksien mukaan uusia käyttövesi- 
ja patteriputket uusien vahinkojen ehkäisemiseksi. (Asumisterveysliitto 2013.) 
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2.5 Laadunvalvonta 
Laadunvalvonnalla varmistetaan, että asetetut vaatimukset toteutuvat. Laadun-
valvonta koskee suoritettua työtä, käytettyjä materiaaleja ja sovittujen työtapo-
jen noudattamista. On tärkeää, että yleiset laatuvaatimukset ovat kaikkien työn 
suoritukseen liittyvien tahojen tiedossa ennen töiden aloitusta. Myös materiaalit 
on tarkistettava ennen niiden käyttöä ja todettava, että ne täyttävät niille annetut 
ominaisuudet (esim. päästöluokka ja sertifikaatti). Työn tilaaja tai pääurakoitsija 
voi palkata erillisen valvojan työmaalle, jonka tehtävänä on varmistaa, että ase-
tetut tasot toteutuvat ja työntekijöillä on töitä edellyttävä ammattitaso töiden suo-
ritukseen.      (Ratu Kl-6019.) 
Laadukkaan työn kannalta on tärkeintä laatuvaatimuksien ymmärtäminen ja 
niiden noudattaminen poikkeuksetta. Laatuvaatimukset löytyvät työselosteista, 
piirustuksista tai ne voivat olla kohdekohtaisia. (Koivu 1994, 9.) 
Puutteellisesta valvonnasta voi koitua suuretkin kustannukset, jos sovitut laatu-
vaatimukset ei täyty. Kustannustehokasta työskentelyä ja urakoitsijan uskotta-
vuutta edistää, että työt tehdään kerralla kuntoon. Korjaustöiden tekemistä voi 
joissain tapauksissa hankaloittaa se, ettei korjaaminen ole mahdollista niin, että 
asetettua tasoa enää saavutetaan. Tällöin voidaan joutua purkamaan paljonkin. 
Jotta tällaisilta tilanteilta vältytään, on valvonnan oltava riittävää. Laadunmittari-
na voidaan käyttää entistä tasoa, sovittua tasoa tai esim. RT-korttia tai Raken-
tamisen yleisiä laatuvaatimuksia. 
2.6 Hankinnat ja logistiikka 
Hankinnat ja niiden suunnittelu tulisi mahdollisuuksien mukaan aloittaa jo suun-
nitteluvaiheessa. Materiaalihankintoja tehdessä tulisi kilpailuttaa eri liikkeet ja 
vertailla tuotteita keskenään. Hankintoja tehdessä tulee huomioida toimitusajat 
ja niiden vaikutukset aikatauluun ja muihin töihin. Myös materiaalimäärät tulee 
laskea tarkkaan, jotta kerralla saadaan mahdollisimman oikea määrä ja suurilta 
hukilta vältytään. (Junnonen & Kankainen 2012.) 
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Logistiikka suunnitelmat tulee toteuttaa huolellisesti, ja varsinkin pienillä työmail-
la on otettava huomioon tilan puute ja ahtaus. Mahdollisuuksien mukaan tulee 
työnaikaista välivarastointia työmaalla välttää. Materiaalit tuotaisiin työmaalle 
vasta, kun niitä tarvitaan. Jätteiden sijoitus ja niiden poiskuljetus tulisi järjestää 
niin, että niiden vaikutus muihin töihin on mahdollisimman pieni. (Ratu S-1231.) 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
TYÖMAALLA 
3.1 Tehtäväsuunnittelu 
Opinnäytetyöni oli n. 250 m2:n omakotitalossa sattuneen suuren vesivahingon 
korjaustyön johtaminen. Yritys, jossa työskentelen, tekee vesi- ja tulipalosanee-
rauksia muutamalle suurelle vakuutusyhtiölle. Normaalisti kohteista ei tehdä 
tehtäväsuunnitelmia. Tästä kohteesta tein kuitenkin tehtäväsuunnitelman ja 
apuna käytin vastaavista töistä kertynyttä kokemustani ja Ratu-kortteja. 
Vesivahingon korjaustyön tehtäväsuunnitelma sisälsi kohdetiedot, työsisällön, 
aikataulun, laatuvaatimukset, mahdolliset ongelmat, tarvittavat työvälineet ja 
työturvallisuusasiat.  
Suunnitelma helpotti työn läpiviemistä ja sen seuraamista. Tehtäväsuunnitelma 
käytiin läpi työmaalla aina, kun siirryttiin uuteen työvaiheeseen, ja silloin, kun 
työmaalle tuli uusia työntekijöitä. 
3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Kohteessa ei ollut varsinaista aikataulullista tavoitetta, koska vakuutusyhtiö työn 
tilaajana edellytti, että työ tehdään huolellisesti vahinkoa edeltävään tasoon. 
Koska kyseessä oli suuri vesivahinko, ei työn alkuvaiheessa osattu arvioida 
työn määrää ja kuivatukseen tarvittavaa aikaa. Kuivatuksen aikana ei päässyt 
tekemään töitä kohteessa ollenkaan. Tein kohteesta yleisaikataulun, josta sain 
arvokasta suunnittelukokemusta. 
Yleisaikataulu olisi ollut riittävä tähän kohteeseen, mutta tein lisäksi sisustus-
töistä työvaiheaikataulun. Aikataulujen laadintaan käytin aikaisemmista vastaa-
vista töistä kertynyttä kokemusta, työkaverien apua, aikataulukirjaa ja RT- ja 
Ratu-kortteja. 
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3.3 Aliurakkasopimukset 
Työkohteessa aliurakkana tehtiin putki- ja sähkötyöt. Yritykselle on vuosien ai-
kana syntynyt hyvät yhteistyösuhteet muutaman putki- ja sähköurakoitsijan 
kanssa, joten varsinaista kilpailutusta ei tarvittu eikä koettu tarpeelliseksi. Mo-
lempien alojen toimijoilla on hyvät edellytykset töiden suorittamiseen, laadukas 
työnjälki, aikataulun noudattaminen, mahdollisuus joustaa tarvittaessa ja kilpai-
lukykyinen hinta. Töiden suorittamisesta ei laadittu varsinaisia sopimuksia, kos-
ka aliurakoitsijat tilattiin aina tarvittaessa työmaalle erikseen. 
Tarvittaessa aliurakoitsijoiden kanssa käytiin ennen töiden aloitusta läpi aikatau-
lu, menossa olevat työvaiheet ja se, mitä heidän tarvitsee tehdä. Töiden suori-
tuksen jälkeen käytiin yhdessä tehdyt työt läpi, että laatu vastaa sovittua ja 
kaikki tarvittava on tehty ennen kuin voidaan jatkaa seuraavaan työvaiheeseen.  
Mielestäni ei kyseiselle työmaalle olisi kannattanut edes harkita kilpailutusta, 
koska työt suorittaneilla aliurakoitsijoilla on pitkä yhteinen kokemus vastaavista 
töistä. En usko, että varsinkaan aikataulussa olisi pysytty tuntemattoman tekijän 
kanssa. Suuremmissa kohteissa, joissa aliurakoiden määrä on suurempi, käy-
tämme kilpailutusta ja kirjallisia sopimuksia tapauskohtaisesti. 
3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Koska kyseessä oli suuri vesivahinko, tiedettiin jo alussa, että raskaat purkutyöt 
tulevat olemaan iso osa työstä. Purkutöitä tehtäessä oli otettava huomioon työ-
turvallisuuteen vaikuttavat tekijät. Näitä oli mm. pöly, melu, tärinä, home ja 
mahdollinen asbesti, jota ei kohteesta lopulta löytynyt. Lisäksi oli huomioitava 
työasennot ja riittävä nesteytys, koska purkutyö suoritettiin kesällä. 
Kuivausliike oli tehnyt asuntoon kosteuskartoituksen, jonka perusteella työt oli 
tarkoitus suorittaa. Aluksi purettavat alueet osastoitiin muista tiloista kevyillä 
väliseinillä ja väliovien umpeen teippauksilla. Koska lattioita piikattiin ja homei-
sia puurakenteisia seiniä purettiin, syntyi paljon pölyä ja mikrobikasvustoa il-
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maan. Ilman kierrätys hoidettiin työmaalla tehokkailla puhaltimilla ja alipaineis-
tuksella. Lisäksi piikatessa mahdollisuuksien mukaan pyrittiin imureilla ehkäi-
semään pölyn muodostuminen. Työpäivien päätteeksi työmaa siivottiin irtonai-
sesta pölystä ja roskista.  
Jokaisen työntekijän tuli käyttää töiden vaatimia henkilökohtaisia suojaimia, ja 
minä huolehdin siitä, että ne olivat käyttökelpoisia ja tarvittaessa oli uusia saa-
tavilla. Töitä tehtäessä kiinnitettiin huomiota oikeisiin työasentoihin ja siihen, 
että piikkaus- ja purkujätettä pois kannettaessa ei aiheutunut tapaturmavaaraa. 
3.5 Laadunvalvonta 
Teppman Oy tekee vahinkosaneerauksia kahdelle suurelle vakuutusyhtiölle. 
Töiden suhteen ollaan suoraan yhteydessä asiakkaaseen, joten työn laadun on 
oltava ensiluokkaista. Tästä syystä on työn- ja laadunvalvontaa suoritettava 
päivittäin.  Ei ole varaa tehdä töitä huonolla jäljellä töiden jatkuvuuden takia. 
Tämän tietävät kaikki yrityksessä työskentelevät. Työntekijät, jotka yrityksessä 
työskentelevät, ovat kokeneita ja ammattitaitoisia. Mielestäni asiakas voi hyvillä 
mielillä luottaa siihen, että työn laatu on sitä, mitä on luvattu, eikä reklamaatioi-
hin ole tarvetta.  
Laadunvalvonta suoritettiin kohteessa pitämällä asunnon omistajan, vakuutus-
yhtiön tarkastajan ja minun suorittamilla yhteisillä katselmuksilla. Yleinen val-
vonta kuului tehtäviini, mutta myös omistaja teki omia tarkastuksia. Lisäksi ali-
urakoitsijoiden kanssa pidettiin katselmuksia töiden jälkeen. Pääsääntöisesti 
laadun mittarina käytettiin edeltävää tasoa ja Rakentamisen yleisiä laatuvaati-
muksia. 
Materiaalien osalta valvonta hoidettiin tarkistamalla kaikki materiaalit ennen nii-
den käyttöä. Myös kaikkien piiloon jäävien rakenteiden valmistuttua työnjälki ja 
laatu tarkistettiin. Lopuksi työmaalla pidettiin yhteinen lopputarkastus, jossa to-
dettiin kaiken olevan niin kuin on sovittu ja vastaavan vahinkoa edeltävää tasoa. 
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3.6 Hankinnat ja logistiikka 
Materiaalihankinnat tehtiin kilpailuttamalla materiaalintoimittajia. Samalla kui-
tenkin pyrittiin keskittämään ostokset niin, että kerralla saatiin ostettua mahdolli-
simman paljon yhdestä paikasta. Sitä mukaa, kun työmaa eteni, tehtiin materi-
aalihankintoja, ja materiaalit tuotiin työmaalle juuri ennen asennusta. Näin saa-
tiin työmaa pysymään järjestyksessä ja siistinä. 
Koska jo alussa tiedettiin, että jätemäärät tulevat olemaan purkutyössä huomat-
tavat, päätettiin ottaa kaksi vaihtolavaa työmaalle. Pihassa oli siihen riittävästi 
tilaa. Toinen lava oli ainoastaan piikkausjätettä ja hiekkaa varten. Toinen oli 
eristeitä ja muita palamattomia jätteitä varten. Lastulevyt ja muut puujätteet kul-
jetettiin pakettiautolla suoraan kaatopaikalle. 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
Oma osaamiseni oli kohtalaisen hyvä, koska minulla oli ennestään vastaavan-
laisista töistä noin 7 vuoden kokemus työntekijänä. Osaan hyvin ajatella töiden 
suoritusta eri näkökulmista. 
Työnjohdolliset tehtävät olivat osittain uusia, vaikka olin tottunut työskentele-
mään aiemmin hoitamaan itsenäisesti työmaita. Sain tarvittaessa apua ko-
keneemmilta työnjohtajilta ja pitkään alalla toimineilta työntekijöiltä. Mielestäni 
työntekijöiden kokemusta ja tietoa ei aina osata tarpeeksi hyvin hyödyntää.  
Kykenen laatimaan työssäni vaadittavia tehtäväsuunnitelmia ja varmistamaan, 
että niistä löytyy tarvittavat tiedot. Kehittämistarpeena koen jatkuvan omien tie-
tojen ja kokemuksen kartuttamisen.   
Ajallisen suunnittelun kannalta osaan hahmottaa erittäin hyvin työkokemukseni 
takia eri työvaiheisiin tarvittavan ajan, ja tarvittaessa pystyn tekemään aikatau-
luihin muutoksia niin, ettei työn kokonaisaika pitene oleellisesti. 
Aliurakkasopimuksien osalta kokemukseni on vähäistä, koska Teppman Oy 
käyttää pääsääntöisesti samoja aliurakoitsijoita tuntityöperusteisesti. Olen itse 
ollut urakkaneuvotteluissa aliurakoitsijan ominaisuudessa, ja töitä saadessam-
me tekemässä sopimuksia. Myös yksityisasiakkaille tehdyistä töistä on yleensä 
laadittu sopimus.  
Työturvallisuusasiat hallitsen hyvin ja pystyn tiedostamaan ja tunnistamaan 
mahdolliset työhön liittyvät riskit. Tarvittaessa kykenen ehkäisemään tapaturmi-
en tapahtumisen puuttumalla laiminlyönteihin ja vääriin työskentelytapoihin. Ke-
hittämisen tarpeena koen varsinkin purkutöihin liittyvien riskien paremman tie-
dostamisen ja sen, miten niitä voitaisiin ehkäistä.  
Laadunvarmistuksen kannalta osaan huomata mahdolliset virheet ja puutteet. 
Pystyn tarvittaessa sanomaan niistä ja kertomaan, mikä on ongelmana ja miten 
se korjataan. Olen itse työtä tehdessä tarkka ja huolellinen ja haluan, että työt 
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tehdään kerralla kuntoon. Välillä tosin saatan odottaa työntekijöiltä liikaa ja 
huomaan, että vähempikin riittää. 
Hankintoja tehdessä meillä on hyvät yhteistyökumppaniverkostot materiaalien 
valmistajien ja rautakauppojen kanssa, joten osaan selvittää ja tarvittaessa kil-
pailuttaa materiaalien hankinnat.  Aiempi työkokemus auttaa materiaalivalin-
noissa. 
Uskon, että kaikki osa-alueet tulevat kehittymään ajan myötä, kun kokemusta 
karttuu. Melkein päivittäin kohtaa jonkin uuden asian. 
Vaikka työmaa ei ollut kovin suuri, niin se oli erittäin hyvä ensimmäiseksi yksin 
hoidetuksi kohteeksi.  Projektissa joutui tekemään lähestulkoon kaikkia töitä, 
joita työnjohtajan työhön kuuluu. Tulevaisuudessa toivon pääseväni osallistu-
maan entistä suurempien työmaiden johtamiseen. 
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5 YHTEENVETO 
Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin vesivahingon aiheuttaman korjaustyömaan 
työnjohtajan tehtäviä ja niiden hoitamista. Opinnäytetyössä käydään läpi teori-
assa ja käytännössä tehtäväsuunnittelu, ajallinen suunnittelu sekä valvonta, 
aliurakkasopimukset, työ- ja ympäristöturvallisuus, laadunvalvonta ja hankinnat 
ja logistiikka. Mielestäni vastaavia opinnäytetöitä, joissa käsitellään vesivahin-
koa ja niistä aiheutuneiden kosteus- ja homevaurioiden korjaamista, ei juuri ole.  
Työ ja opinnäytetyön tekeminen oli osittain haastavaa, vaikka olin ollut työnteki-
jänä useammassa samankaltaisessa kohteessa. Tämä oli ensimmäinen työ-
maa, jonka hoidin yksin työnjohtajana. Uusina asioina tuli tarkempi työvaiheiden 
suunnittelu ja vakuutusyhtiön sekä asiakkaan kanssa asiointi. Työ oli erittäin 
mielekästä ja kehittävää, ja se ohjasi hyvin itsenäiseen työmaiden hoitamiseen 
alusta loppuun. 
Vaikka työn aihe oli varsin laaja, onnistuin mielestäni tiivistämään tärkeimmät 
asiat. Opinnäytetyötä tehdessä huomasin, kuinka paljon rakennusalan kirjalli-
suudesta on hyötyä. Työssä on käytetty hyödyksi kirjallisuutta ja RT- ja Ratu-
kortistoa sekä omaa kokemusta vastaavista töistä. Opinnäytetyön teossa sai 
käyttää hyödyksi koulussa opittuja asioita ja omaa ja työkaverien tietämystä. 
Suurimmat hyödyt työn tekemisessä oli tehtäväsuunnittelulla ja aikataulutuksel-
la, joita ei aikaisemmin juurikaan ole tehty yrityksessä, jossa työskentelen.  
Työllä on varmasti suuri vaikutus siihen, miten jatkossa aion työni hoitaa. 
Suurimmat kehitystarpeet saneeraustyömailla on ehdottomasti työturvallisuu-
dessa, pölyn ja melun hallinnassa. Varsinkin kosteus- ja homevauriokorjauksia 
tehtäessä on oltava täysi varmuus siitä, että kaikki kosteus ja homekasvusto 
tulee poistettua, jottei uusi ongelma jää rakenteisiin kytemään. 
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TEPPMAN OY  
Teemu Saarinen 
Pitkämäenkatu 28 
20250 Turku 
040 721 9915 
 
 
TEHTÄVÄSUUNNITELMA 
Omakotitalon vesivahingon korjaus  
 
1. Kohdetiedot 
Työmaa  Omakotitalo Raisio   
Työmaan yhteystiedot Raisio 
 
2. Työsisältö 
Työ/tehtävä: Suuren vesivahingon korjaus   
Urakoitsija: Teppman Oy    
Vastaava työnjohto: Teemu Saarinen   
Työryhmä: 3 RAM    
Työn laajuus ja osatehtävät: n. 180 m2 kastuneen alueen purku ja jälleenrakennus  
Urakkarajat: Kastuneen alueen purku ja jälleenrakennus  
  
Vastaavuus urakkasopimukseen   
Tehtävän suoritus   
Alkutila: Vesiputken puhkeamisesta johtuen vesi on levinnyt n 180 m2 alueelle 
lattiarakenteen sisällä. Lattiat piikattava auki ja seiniä avattava    
Työn aikana: Kaikkien kastuneiden rakenteiden purku/kuivatus. Jälleenrakennus 
vahinkoa edeltäneeseen tilaan.   
Lopputila: Jälleenrakennus tehtynä vahinkoa edeltäneeseen tilaan. Työ tarkastettu ja 
hyväksytty.   
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3. Aikataulu 
Aikataulu tarkistus 
Yleisaikataulun reunaehdot Työ alkaa 8.7.2012 
Osakohteiden suoritusjärjestys Purku, siivous, kuivaus, jälleenrakennus 
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4. Kustannukset 
 
Toteutuneet kustannukset: työ + materiaali + kalusto 
Työkustannukset n. 50000 € 
Materiaalikustannukset n. 20000 € 
Kalustokustannukset n.  5000 € 
 
5. Laatuvaatimukset 
Laatuvaatimuksissa noudatettavat asiakirjat 
Sisä RYL 
RT 84-11093 Asuntojen märkätilojen korjaus 
 
 
Työntekemisen ohje = toiminnalliset vaatimukset (muista myös turvallisuusvaa-
timukset) 
Kaikissa työvaiheissa on noudatettava materiaalinvalmistajan antamia ohjeita. Vesieris-
tyksen tekijällä on oltava sertifikaatti. Vesieristekalvon paksuuden on täytettävä materi-
aalinvalmistajan asettamat vähimmäismäärät. Laatoittaessa on  laastin peittävyys oltava 
vähintään 75 %. Laattojen tartunta tarkistetaan irrottamalla yksi laatta. Betonivalu on 
peitettävä muovilla ja kasteltava tarvittaessa halkeamien ehkäisemiseksi. Mosaiikkipar-
ketti hiotaan ja lakataan kiilto urpo pohjalakalla x 3 ja pintalakataan kiilto aku deluxe pin-
talakalla x 2. Kaikki työt on tehtävä huolellisesti ja hyvää rakennustapaa noudattaen. 
Kaikissa työvaiheissa tulee käyttää henkilökohtaisiasuojaimia ja koneiden ja laitteiden 
tulee olla ehjiä ja tarkastettuja 
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Materiaalivaatimukset 
Materiaalien on oltava soveltuvia käyttökohteeseen. 
Laatoitustyö tehdään käyttämällä Kiilto tuoteperheen aineita. 
Pintamateriaalit hyväksytettävä asukkaalla 
 
 
 
Mittatarkkuusvaatimukset 
Materiaalit tulee asentaa valmistajan ohjeiden mukaan 
 
 
 
Ulkonäkövaatimukset 
Työnjäljen on oltava siistiä ja asukkaan hyväksymä. 
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6. Usein esiintyviä ongelmia, eli POA (potentiaalisten ongelmien 
analyysi) 
 
Ongelma Hälytin (Seuraus) Torjunta Korjauskeino 
Toiminnalliset ongelmat   
- betonilattia liian kos-
tea 
- työt viivästyy - kosteuden poisto - aikataulutus niin että työt 
ei keskeydy 
- edellinen työvaihe 
on kesken 
- työt viivästyy - aikataukun noudat-
taminen 
- resurssien lisääminen 
-  -  -  -  
    
Tekniset ongelmat    
- turvallisuus ongel-
mat 
- henkilökohtaiset 
suojaimet puuttuu 
- perehdytys, valvonta -     opastaminen, sanktiot 
- vialliset koneet - työ keskeytyy - koneiden tarkistukset - koneiden säännöllinen 
huolto 
-  -  -  -  
    
Hankinnan ongelmat   
- Materiaalien saata-
vuus 
- työn keskeytymi-
nen 
- tilattava riittävän ai-
kaisin 
- varmistettava saatavuus 
- materiaalien riittä-
vyys 
- työ viivästyy - määrät tarkastettava - laskennat tarkastettava 
ennen tilaamista 
-  -  -  -  
    
7. Logistiikka 
Materiaalit 
Materiaalitoimitukset Materiaalit toimitetaan autokuskin toimesta tarvittaessa. Betoni 
tilataan toimittajalta työmaalle.  
Materiaalien varastointi Varastointia työmaalla tulee välttää 
Ympäristö 
Jätteiden käsittely työmaalla Jätteet lajitellaan lavoille, puutavaran autokuski vie kaatopaikalle 
Suojaus Ei kastuneet alueet eristetään muoviseinillä purettavasta alueesta  
Melu Melua aiheuttavissa töissä on käytettävä kuulosuojausta   
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Pöly Pölyä aiheutuvissa töissä on käytettävä hengityssuojainta. Lisäksi koneellinen 
pölynpoisto   
Nosto- ja siirtokaluston tarve 
Ei koneellista noston tai siirron tarvetta. Nostot ja siirrot suoritetaan käsin 
 
 
8. Koneet, kalusto, työvälineet 
Tarvittavat työvälineet Käsityökalut, laatoitustyökalut, maalaus/tapetointivälineet  
Tarvittavat työkoneet Piikkauskone, imuri, pölynpoistokoneisto, sirkkeli, kompura ja nau-
lapyssy, akkukone, vispilä, lattianhiomakone  
 
9. Työturvallisuus 
Työturvallisuusvastuuhenkilöt  Vastaava työnjohtaja 
Työmaan turvallisuussuunnitelma  liitteenä  
Työturvallisuusmittaukset 
- Työskentely Rakennusammattimies työskentelee itseään vaarantamatta ja noudattaa työ-
turvallisuuslakia. Työskentelee ergonomisessa asennossa ja käyttää tarvittavia henkilö-
kohtaisiasuojaimia.   
- Putoamissuojaus Työssä ei tarvita putoamissuojausta   
- Telineet, tikkaat ja kulkuväylät Työtehtävässä ei tarvita erillisiä telineitä tai tikkaita. Kul-
kuväylät pidetään siistinä, eikä niillä säilötä tavaraa.  
- Sähkö ja valaistus Rakennusammattimies huolehtii työpisteellään riittävästä valaistukses-
ta. Tilassa on koko työn ajan käytettävissä kattovalaisimet.   
- Järjestys Työpisteellä huolehditaan koko työn keston ja sen lopettamisen jälkeen siistey-
destä ja järjestyksestä.     
- Jätehuolto Rakennusammattimies toimittaa työstä kertyvät jätteet omatoimisesti lavoille ja 
sijoittaa siellä jätteet niille kuuluville paikoille.   
Koneet ja välineet Ennen työn aloittamista tulee käytettävien koneiden kunto ja toimivuus tar-
kastaa.  
Tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet kypärä, turvakengät, kuulosuojaimet, silmäsuojai-
met, hengityssuojaimet, työvaatteet, hanskat  
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Kohteen ja tehtävän erityiset turvallisuusriskit: piikkaus, pöly, melu, työasennot, työn raska-
us 
    
 
10. Laadunvarmistus 
Laadunvarmistuksen vastuuhenkilö  Vastaava työnjohtaja 
 
Laadunvarmistustavat ja dokumentointi 
Aloituspalaveri  työntekijöiden perehdytys kohteessa 
Mallityö  ei mallityötä 
Tarkastukset  jokainen työvaihe tarkastetaan  
Mittaukset  - 
Tarkistuslistat  - 
Aikataulun ohjaus  Työstä tehty aikataulu, joka on toteutunut suunni-
telmien mukaisesti 
Kustannusten seuranta Työ sovittu työn tilaajan kanssa tehtäväksi tuntityö-
nä, materiaalit vahinkoa edeltävää tasoa 
Palaverit, kokoukset ja niissä käsiteltävät asiat Tarvittaessa, uusien työntekijöiden 
perehdytys 
    
 
Tekijä ja päiväys 
_____Teemu Saarinen 2014______________________________  
 
LIITTEET 
  Liite 1.1 Työmaan turvallisuussuunnitelma 
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TEPPMAN OY 
Teemu Saarinen 
Pitkämäenkatu 28 
20250 Turku 
 
 
 
TYÖMAAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 
TYÖMAAN PERUSTIEDOT 
Työmaa   Omakotitalo Raisio   
Työmaan yhteystiedot Raisio 
Toteutusaika  8.7.2012-15.11.2012 
Yhteystiedot Vastaava työnjohtaja, Teemu Saarinen  
0407219915 
 
 
 
 
YLEINEN HÄTÄNUMERO 112  
MYRKYTYSKESKUS  09-471 977  tai 09-4711 
TUKES   010 605 2000 
TYÖMAAN VAKUUTUSYHTIÖ IF 
LÄHIN TYÖTERVEYSASEMA Mehiläinen Turku 
   Kauppiaskatu 8 
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1. Työmaa-alueen järjestelyt 
 
Hyvä järjestys ja siisteys ovat tärkeimpiä työsuejelun ja palontorjunnan 
edelletyksiä. Työskentely alueelle kertyneet jätteet ja tarpeettomat tavarat on 
jokaisen urakoitsijan työntekijän välittömästi siirrettävä niille osoitettuihin 
jäteastioihin 
Työmaalle tuotavat materiaalit ja tarvikkeet on varastoitava asianmukaisesti niille 
varatuille paikoille.  
Jokaisen on huolehdittava osaltaan siitä, että työmaan kulkutiet ja –reitit ovat 
vapaat ja esteettömästi käytettävissä ja ne on pidettävä henkilöturvallisuuden 
varmistamiseksi aina kulkukelpoisina. 
 
2. Työmaan turvallisuusmääräyksiä 
Henkilökohtaiset suojaimet 
Tällä työmaalla kaikille pakollisia henkilökohtaisia suojaimia ovat: 
-kypärä 
-silmäsuojaimet  
-kuulosuojaimet (kun melu ylittää 85 dB) 
-turvakengät 
-hengityssuojaimet (pölyävissä töissä) 
-työvaatteet 
Jokainen työmaalla työskentelevä on velvollinen huolehtimaan 
että suojaimia käytetään ja niiden puutteista ilmoitetaan. 
 
Tulityöt 
Tulitöitä ovat työt, joissa esiintyy kipinöintiä ja joissa käytetään liekkiä tai muuta 
lämpöä ja joista aiheutuu palovaaraa. Tulitöitä ovat mm. laikkaleikkaus ja metalli-
en hionta, hitsaus sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avotulta tai 
kuumailmapuhallinta 
Jokaisella työmaalla tulitöitä tekevällä henkilöllä tulee olla voimassa pleva tulityö-
kortti. Tulitöitä tehdessä tulee välittömässä läheisyydessä olla vähintään al-
kusammutuskalusto. Jälkivartiointi on aina vähintään yksi tunti. 
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Telineet, työpukit ja tikkaat 
Telineet kasataan aina valmistajan ohjeiden mukaisesti. Telineiden tulee olla hy-
väksyttyjä ja tarkastettuja. 
A-tikkaan maksimikorkeus lattiapinnasta on yksi metri. Työpukin seisontavaati-
mukset täyttävän A-tikkaan työtason maksimikorkeus on kaksi metriä, jolloin tikas 
on varustettava valmistajan suorittaman vakavuustarkastelun vaatimilla lisätuilla. 
Nojatikkaiden käytöstä on erikseen mainittu, että niitä saa käyttää vain tilapäisinä 
kulkuteinä, nostoapuvälineiden kiinnittämiseen ja irrottamiseen sekä muihin vas-
taaviin lyhytaikaisiin töihin. Nojatikkaan enimmäispituus on 6 m. 
 
Koneet ja laitteet 
Työmaalla käytettävien koneiden ja muiden teknisten laitteiden on oltava käyttö-
tarkoitukseen sopivia, sekä sellaisia etteivät ne aiheuta vaaraa käyttäjilleen tai 
muille työmaalla oleville. Mikäli koneissa tai laitteissa havaitaan puutteita, laite-
taan ne käyttökieltoon. 
 
Sähkö- ja voimansiirtolaitteet 
Ulkoalueelle sijoitetut sähkökeskukset suojataan sateelta. Kaikki sähkökaapelit 
tulee suojata tai nostaa esim. seinälle tai pukkien varaan. Kaikki jatkokohdat tu-
lee suojata kosteudelta riittävällä tavalla. Työmaalla käytetään vain hyväksyttyjä 
ja tarkastettuja sähkölaitteita. Jokaisen urakoitsijan velvollisuus on huolehtia, että 
kaikissa sähkölaitteissa ja sähkökäyttöisissä koneissa on CE-merkintä ja että ne 
ovat ehjiä. 
Kaikki sähkökäyttöiset lämmittimet ja voimakkaasti lämpöä tuottavat työmaava-
laisimet tulee sijoittaa etäälle aroista aineista. Kyseisiä laitteita ei missään vai-
heessa saa peittää. Työmaavalaistus tulee olla riittävä kulkuteillä ja työkohtees-
sa. 
Yleinen turvallisuus 
Ennen työn aloitusta työntekijän tulee arvioida kyseisen työvaiheen mahdolliset 
riskit sekä vaaranpaikat 
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Yleisaikataulu
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Sisätöiden työvaiheaikataulu 
 
N
im
i
K
es
to
 
A
lk
a
a
P
ä
ä
tt
yy
R
A
M
m
t
k
t
p
m
t
k
t
p
m
t
k
t
p
m
t
k
t
p
m
t
k
t
p
m
t
k
t
p
m
t
k
t
p
m
t
k
t
p
1
U
lk
o
se
in
ie
n
 e
ri
st
ys
 ja
 le
vy
ty
s
3
2
3
.s
yy
s
2
5
.s
yy
s
2
2
A
la
ju
o
ks
u
je
n
 k
o
ro
tu
s
3
2
5
.s
yy
s
2
7
.s
yy
s
2
3
La
tt
io
id
en
 e
ri
st
ys
 ja
 v
a
lu
5
3
0
.s
yy
s
4
.l
o
ka
4
4
V
ä
li
se
in
ie
n
 k
o
rj
a
u
s 
ja
 le
vy
ty
s
6
7
.l
o
ka
1
4
.l
o
ka
2
5
Ta
so
it
u
s
5
1
0
.l
o
ka
1
6
.l
o
ka
2
6
M
a
a
la
u
s
5
1
7
.l
o
ka
2
3
.l
o
ka
2
7
Ta
p
et
o
in
ti
2
2
4
.l
o
ka
2
5
.l
o
ka
2
8
V
es
ie
ri
st
ys
5
1
1
.l
o
ka
2
4
.l
o
ka
1
9
La
a
to
it
u
st
yö
1
5
1
5
.l
o
ka
7
.m
a
rr
a
s
1
1
0
Sa
u
n
a
n
 p
a
n
el
o
in
ti
 +
 la
u
te
et
5
3
1
.l
o
ka
6
.m
a
rr
a
s
1
1
1
La
tt
io
d
en
 t
a
so
it
u
s
1
2
1
.l
o
ka
2
1
.l
o
ka
1
1
2
M
o
sa
ii
kk
ip
a
rk
et
ti
1
0
2
1
.l
o
ka
2
9
.l
o
ka
2
1
3
H
io
n
ta
 ja
 la
kk
a
u
s
3
3
0
.l
o
ka
1
.m
a
rr
a
s
2
1
4
V
ä
li
o
ve
t
3
3
1
.l
o
ka
4
.m
a
rr
a
s
1
1
5
K
a
lu
st
ee
t
4
5
.m
a
rr
a
s
8
.m
a
rr
a
s
2
1
6
Li
st
o
it
u
ks
et
3
7
.m
a
rr
a
s
1
1
.m
a
rr
a
s
2
1
7
Sä
h
kö
ty
ö
t
3
7
.m
a
rr
a
s
1
1
.m
a
rr
a
s
1
1
8
P
u
tk
it
yö
t
4
6
.m
a
rr
a
s
1
1
.m
a
rr
a
s
1
1
9
Si
iv
o
u
s
2
1
2
.m
a
rr
a
s
1
3
.m
a
rr
a
s
2
2
0
M
u
u
tt
o
2
1
4
.m
a
rr
a
s
1
5
.m
a
rr
a
s
3
TY
Ö
V
A
IH
EA
IK
A
TA
U
LU
 s
is
ät
yö
t v
es
iv
ah
in
ko
 R
ai
si
o
 T
ee
m
u 
Sa
ar
in
en
 T
ep
pm
an
 O
y
28
.lo
ka
4.
m
ar
ra
s
11
.m
ar
ra
s
23
.s
yy
s
30
.s
yy
s
7.
lo
ka
14
.lo
ka
21
.lo
ka
Liite 4 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Teemu Saarinen 
 
LAADUNVARMISTUSSUUNNITELMA 
5.1.1 TYÖMAAN PERUSTIEDOT 
Työmaa   Omakotitalo Raisio 
  
Työmaan yhteystiedot Raisio 
Toteutusaika  11.10.2012-7.11.2012 
Yhteystiedot  Vastaava työnjohtaja, Teemu Saarinen  
0407219915 
 
Aloituspalaveri, laatoitustyö 
 
Osallistujat  ( x ) Työnjohtaja 
  ( x ) Työnsuorittaja 
Ajankohta  11.10.2012 8.00 
 
Läpikäytävät asiat 
- noudatettavat asiakirjat 
- valmistajan ohjeet 
- työn sisältö ja laajuus 
- työn aikataulu, välitavoitteet ja luovutus 
-työn laatuvaatimukset ja laadunvarmistus työn aikana 
- kohteen tarkastus ja vastaanotto 
- lisätyöt 
- tarkastukset 
- töiden yhteensovittaminen  
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- työskentelyalueen tarkastus 
 - edeltävien työvaiheiden valmius 
 - olosuhteet, lämpötila, kosteus jne. 
 - materiaalit, koneet ja laitteet 
 - siisteys 
 - työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työn tarkastus 
Osallistujat  ( x ) Työnjohtaja 
  ( x ) Työnsuorittaja 
  ( x ) Tilaaja 
  ( x ) Asukas 
Ajankohta  7.11.2012 14.00 
 
Läpikäytävät asiat 
- työn laatuvaatimusten toteaminen 
- virheiden ja puutteiden toteaminen 
- korjaustöiden suorituksen sopiminen 
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Kuva 1 Lattian auki piikkaus 
 
Kuva 2 Runkotolpan lahonnut alapää 
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